	Março				Abril				Maio				Junho			
Counter Week	CW 1	CW 2	CW 3	CW 4	CW 5	CW 6	CW 7	CW 8	CW 9	CW 10	CW 11	CW 12	CW 13	CW 14	CW 15	CW 16
Entregas (Escrita)		х	х	х	х	х	Proposta					x	х	х	х	Final
Estudo literatura/USV	х	х														
Estudo literatura/COLREGS	х	х														
Estudo ROS			х	х												
Configuração de Ambiente ROS			х													
Realização do Tutorial Básico ROS			х													
Listener and Talker			х													
Busca por trabalhos relacionados		х	х													
Leitura de Trabalhos Relacionados		х	х	х												
Extração de informação relacionada a implementação do CPA		х	х	x												
Uso e estudo da plataforma base (USV_sim + ATC A*)				x		x										
Instalação USV_sim				х												
Rodar ATC A*						х										
Implementação						х	х	х	х	х	х					
CPA						х	х	х	х	х	х					
Extração dos resultados												х	х			
Avaliação dos resultados												х	х	x		
Comparação dos resultados												х	х	х		